

HANKEPLAAN 2018

Hankeplaani koostatakse vastavalt AS Eesti Liinirongid hankekorra Vers19 punktile 3

Hanke nimetus		Hanke läbiviija (osakond)	Eeldatav hanke vorm	Eeldatava algatamise kvartal
1	Pöördvankrite remondiks pööramisseade	Veeremiteenistus	Lihthange registris, tulenevalt hanke eeldatavast maksumusest	II kvartal
2	Kraana 15T	Veeremiteenistus	Lihthange registris, tulenevalt hanke eeldatavast maksumusest	I kvartal
3	Ultraheli defektoskoop	Veeremiteenistus	Hankekord p 6.1., tulenevalt hanke eeldatavast maksumusest	II kvartal
4	Veeremi alusvankrite ning komponentide plaaniline kapitaalremont	Veeremiteenistus	Rahvusvaheline hange, tulenevalt hanke eeldatavast maksumusest	I kvartal
5	Rongide hooldusmaterjalid (filtrid, kaitsmed jms)	Veeremiteenistus	Lihthange registris, tulenevalt hanke eeldatavast maksumusest	I kvartal
6	Rongide diiselkütus	Haldusteenistus	Rahvusvaheline hange, tulenevalt hanke eeldatavast maksumusest	II kvartal
7	Määrdeained	Haldusteenistus	Hankekord p 6.1., tulenevalt hanke eeldatavast maksumusest	IV kvartal
8	Hoonete elekter	Haldusteenistus	Hankekord p 6.1., tulenevalt hanke eeldatavast maksumusest	I kvartal
9	Hooldustehhi heitgaaside väljatõmbesüsteem	Haldusteenistus	Hankekord p 6.1., tulenevalt hanke eeldatavast maksumusest	I kvartal
10	Puhastusteenus	Haldusteenistus	Lihthange registris, tulenevalt hanke eeldatavast maksumusest	II kvartal
11	Piletimüügisüsteemi paberihange	Müük ja turundus	Lihthange registris, tulenevalt hanke eeldatavast maksumusest	I kvartal
12	Kõnekäsitlusteenuse pakkuja hange	Müük ja turundus	Lihthange registris, tulenevalt hanke eeldatavast maksumusest	II kvartal

NB Käesolev hankeplaani ei kohusta hankijat vajaduse äralangemisel hanget korraldama või vajaduse ilmnemisel korraldada hankeid, mida ei ole nimetatud käesolevas hankeplaanis.