

HANKEPLAAN 2018 (lisandunud hanked)

Hankeplaani koostatakse vastavalt AS Eesti Liinirongid hankekorra Vers21 punktile 3

Hanke nimetus		Hanke läbiviija (osakond)	Eeldatav hanke vorm	Eeldatava algatamise kvartal
1	Tarkvaralitsentsid	Finantsteenistus/IT	Hange hankijaprofillis, tulenevalt hanke eeldatavast maksumusest	Lõpetatud
2	Haakerattapaaride remondi hange	Veerem	Hange hankijaprofiilis, tulenevalt hanke eeldatavast maksumusest	II/III kvartal
3	PR partneri hange	Turundus	Hange hankijaprofiilis, tulenevalt hanke eeldatavast maksumusest	Lõpetatud
4	Kodulehe hoolduse hange	Turundus	Vastavalt eeldatavale maksumusele	III kvartal
5	Veeremi rattapaaride ümberformeerimine	Veerem	Rahvusvaheline avatud hange	III kvartal
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				