

HANKEPLAAN 2019

Hankeplaani koostatakse vastavalt AS Eesti Liinirongid hankekorra Vers21 punktile 3

Hanke nimetus		Hanke läbiviija (osakond)	Eeldatav hanke vorm	Eeldatava algatamise kvartal
1	Kindlustusteenuse tellimine	õigusteenistus	Lihthange registris	I kvartal
2	Rongide filtrimaterjalid	veeremiteenistus	Lihthange registris	I kvartal
3	Veomootorite ja generaatorite remont	veeremiteenistus	Lihthange registris	II kvartal
4	Haakevankri raam	veeremiteenistus	Otseost	IV kvartal
5	Rongide tarkvara muutmine	veeremiteenistus	Otseost	III kvartal
6	Pöördevankrite ja reduktorite remont	veeremiteenistus	Rahvusvaheline hange registris	III kvartal
7	Depooteede korrashoid	veeremiteenistus	Hankijaprofiilis	IV kvartal
8	ABB voolumuunduri moodulid	veeremiteenistus	Otseost	II kvartal
9	Hoonete elekter	haldusteenistus	Hankijaprofiilis	I kvartal
10	Heitgaaside väljatõmbesüsteem	haldusteenistus	Lihthange registris (vabatahtlik)	II kvartal
11	Puhastusteenus	haldusteenistus	Lihthange registris	II kvartal
12	Pääsküla territooriumi välikoristus	haldusteenistus	Hankijaprofiilis	III kvartal
13	Kliendiinfo paigaldusteenus	Turundus	Lihthange registris	IV kvartal
14	Kodulehe hooldus ja arendus	Turundus	Hankijaprofiilis	II kvartal
15	Asendustransporditeenus	Liiklusteenistus	Rahvusvaheline hange registris	IV kvartal

16	Sõidukaartide hange	Müügiteenistus	Hankijaprofiilis	II kvartal
17	Sõidupiletite jaemüügiteenus	Müügiteenistus	Täpsustamisel	täpsustamisel

NB Käesolev hankeplaani ei kohusta hankijat vajaduse äralangemisel hanget korraldama või vajaduse ilmnemisel korraldada hankeid, mida ei ole nimetatud käesolevas hankeplaanis.