

HANKEPLAAN 2020

Hankeplaani koostatakse vastavalt AS Eesti Liinirongid hankekorra punktile 3

Hanke nimetus		Hanke läbiviija (osakond)	Eeldatav hankemenetluse vorm	Eeldatava algatamise kvartal
1	Hoonete elekter	Haldusosakond	Hankijaprofiilis	I kvartal
2	Veomootorite ja generaatorite remont	Tehnikaosakond	Lihthange registris	I kvartal
3	Mobiiliäpi hange	IT/Müügiosakond	Lihthange registris	I kvartal
4	Veeremi hooldusmaterjalid	Haldusosakond	Lihthange registris	II kvartal
5	Turunduskommunikatsioonipartneri leidmine	Müügiosakond	Lihthange registris	II kvartal
6	Diiselmootori ost	Haldusosakond	Rahvusvaheline hange	III kvartal
7	Töötajate tervisekontroll	Personaliosakond	Lihthange registris	III kvartal
8	Rongi wifi uued tehnoloogilised lahendused	IT-osakond	Lihthange registris	III-IV kvartal
9	Plakatipaigalduse hange	Müügiosakond	Lihthange registris	IV kvartal
10	Määrdeained, õlid	Haldusosakond	Lihthange registris	IV kvartal
11	Töötajate vormirõivad	Personaliosakond	Lihthange registris	IV kvartal
12	Rattapaaride ümberformeerimine	Tehnikaosakond	Lihthange registris	IV kvartal 2020/ I kvartal 2021

NB Käesolev hankeplaani ei kohusta hankijat vajaduse äralangemisel hanget korraldama või vajaduse ilmnemisel korraldada hankeid, mida ei ole nimetatud käesolevas hankeplaanis.