

HANKEPLAAN 2024

Hankeplaani koostatakse vastavalt AS Eesti Liinirongid hankekorra punktile 3

Hanke nimetus		Hanke korraldaja (osakond)	Eeldatav hankemenetluse vorm	Eeldatav hanke algatamise kvartal
1	Rongiliiklushalduse tarkvara hankimine	Liikluskorraldus	Rahvusvaheline hange	I kv
2	Asendustranspordi teenus aastatel 2024-2027	Liikluskorraldus	Rahvusvaheline hange	I kv
3	Sularahaveo hange	Klienditeenindus	Hankijaprofiil	II kv
4	Kindlustusteenus perioodiks 2024-2025	Tugiosakond	Lihthange	I kv
5	Rongide õlid ja määrdeained	Tehnika	Lihthange	I kv
6	Cummins diiselmootorite tarnimine 8tk.	Tehnika	Väljakuulutamiseta hankemenetlus	I kv
7	Haakerattapaaride kapitaalremont	Tehnika	Rahvusvaheline hange	I kv
8	Vooluvõtturite kapitaalremont	Tehnika	Lihthange	I kv
9	Esitiibade tootmisvormide ja prototüübi valmistamine	Tehnika	Hankijaprofiil	I kv
10	Diiselmootorite kapitaalremont	Tehnika	Lihthange	I-II kv
11	Värviparandustööd	Tehnika	Lihthange	I kv
12	Rattapaaride laagrid	Tehnika	Lihthange	II kv
13	LED Prožektorite materjal	Tehnika	Lihthange	I-II kv
14	25kV kontaktvõrgu ehitus	Haldus	Lihthange	IV kv
15	Riietuskapid	Haldus	Hankijaprofiil	II kv
16	Pääsküla depoo välikoristushange	Haldus	Hankijaprofiil	IV kv
17	Elektrienergia ost	Haldus	Lihthange	II kv

18	Kaubiku ost	Haldus	Hankijaprofiil	I kv
19	Aastapäeva ürituse korraldamine	Personal	Hankijaprofiil	I kv
20	Kohviautomaatide rent, hooldus ja tooraine ostmine	Personal	Lihthange	I kv
21	Reisikorraldusteenuse hange	Personal	Lihthange	I kv
22	Vormiriiete hankimine	Personal	Lihthange	II kv
23	5G seadmete hange	IT	Lihthange	I kv

NB Käesolev hankeplaan ei kohusta hankijat vajaduse äralangemisel hanget korraldama või vajaduse ilmnemisel korraldada hankeid, mida ei ole nimetatud käesolevas hankeplaanis.